
Departement Bau
Amt für Städtebau

Meilensteinprogramm

Holzmodulbau Oberi (Einzel-TU)
Stand 15. Mai 2025 / M. Wurm

Bestellung

Fertigstellung

Bezug

Apr Mai Jun

2024 2025 2026 2027

Jul Aug Sep Okt Nov DezJan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt NovDez DezJan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov DezJan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Total rund 36 Monate (ab Bestellung bis Bezug, wenn alles rund läuft)

SR Werkplanung / Lieferfrist 5-7 Monate Modulbau 6-8 Monate 

Submissionen / Werkplanung
(Werkleitungen, ...)

PARLSR 
(A-Kredit) 

SR 
(P-Kredit)

Vorprojekt 5 Mt. Bewilligungsverfahren 4-6 Mt.

Holzbau-TU-Submission 4-5 Mt

Änderungsgesuch
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