

An den Grossen Gemeinderat

W i n t e r t h u r

Verpflichtungskreditabrechnungen per 31.12.2019

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite per 31.12.2019 werden gemäss Beilage abgenommen.

Weisung:

Der Stadtrat unterbreitet dem Grossen Gemeinderat gestützt auf Art. 28 Abs. 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung die nachfolgenden Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten zur Abnahme.

Departement Bau, PG Tiefbau:

Industriezone Oberwinterthur, Erschliessungsstrasse/Frauenfelderstrasse, Neubau Knoten

Projekt Nr. 11366

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 2 091 168 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 2 300 000 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 208 832 Franken (9.1 %).

Begründung der Minderkosten: Die Kosten für den Neubau der Lichtsignalanlage sind tiefer ausgefallen und die Reserven wurden nicht beansprucht.

Departement Schule und Sport, PG Berufsbildung:

Kauf Liegenschaft Rudolf-Diesel-Strasse 10, Oberwinterthur

Projekt Nr. 13211

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 12 500 000 Franken und entsprechen somit dem bewilligten Bruttokredit.

**Departement Soziales, PG Alterszentren:
Gesamtsanierung Alterszentrum Adlergarten**

Projekt Nr. 12357

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 57 108 453.46. Franken Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 58 660 000 Franken ergeben sich Minderkosten in der Höhe von 1 551 546.54 Franken (2.6 %). Die Kostenunterschreitung liegt im Bereich der Kostengenauigkeit von Kostenvoranschlägen in dieser Höhe.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist dem Vorsteher des Departementes Finanzen bzw. für die einzelnen Projekte den betreffenden Departementsvorstehenden übertragen.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilage:

1. Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 31.12.2019

Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen per 31.12.2019

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in CHF (plus); Minderausgaben in CHF (minus)			
Kto.Nr. Proj.Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Instanz	Datum	Kreditart	Betrag CHF	Betrag CHF	absolut	davon Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
322000 Tiefbau										
11366	Industriezone Oberwinterthur, Erschliessungsstrasse/Frauenfelder- strasse, Neubau Knoten	B (konstitutiver Budgetbeschluss) G (GGR)	06.12.2010 29.06.2015	Projektierung Ausführung Total Einnahmen	200'000 2'100'000 2'300'000 2'000'000	 2'091'168 1'836'000	 -208'832 -164'000			0%
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 27.11.2019 abgenommen (SR.19.847-1).			Netto	300'000	255'168	-44'832			0%
580000 Berufsbildung										
13211	Kauf Liegenschaft Rudolf-Diesel-Strasse 10, Oberwinterthur	V (Volk)	10.06.2018	Ausführung Total Einnahmen	12'500'000 12'500'000 0	 12'500'000 0	 0 0			0%
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 30.10.2019 abgenommen (SR.19.767-1).			Netto	12'500'000	12'500'000	0			0%
640000 Alterszentren										
12357	Gesamtsanierung Alterszentrum Adlergarten	B (konstitutiver Budgetbeschluss) B (konstitutiver Budgetbeschluss) § (gebundene Ausgabe) G (GGR) V (Volk)	18.12.2000 17.12.2001 11.07.2007 15.06.2009 27.11.2011	Projektierung Projektierung Projektierung Projektierung Ausführung Total Einnahmen	200'000 50'000 150'000 2'000'000 56'260'000 58'660'000 0	 57'108'453 0	 -1'551'547 0			0%
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 23.10.2019 abgenommen (SR.19.737-1).			Netto	58'660'000	57'108'453	-1'551'547			0%