

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Verpflichtungskreditabrechnungen per 31.12.2017

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite per 31.12.2017 werden gemäss beiliegender Aufstellung abgenommen.

Weisung:

Der Stadtrat unterbreitet dem Grossen Gemeinderat gestützt auf § 28 Abs. 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung die nachfolgenden Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten zur Abnahme:

Departement Kulturelles und Dienste, PG Städtische Kultureinrichtungen: Museums- und Bibliotheksgebäude: Umbau und Sanierung

Projekt Nr. 12520

Das Projekt wurde gemäss Antrag ausgeführt. Die Gesamtaufwendungen betragen 19'318'811.88 Franken. Gegenüber dem bewilligten Bruttokredit von 18'729'800.00 Franken ergeben sich Mehrkosten in der Höhe von 589'011.88 Franken (3.1%).

Die Mehrkosten lassen sich wie folgt begründen: Die Mehrkosten beruhen auf einer Summe von Kleinbeträgen: z.B. Mehraufwendungen für die Aufrechterhaltung des Besuchsbetriebs des Naturmuseums (provisorischer Zugang von der Liebestrasse her), Auslagerung der Kunstmuseumsbilder (ursprünglich war ein Depot in den Museumssälen geplant), aufwändigere Haustechnikinstallationen (betriebliche Trennung einzelner Sicherheitsbereiche) sowie aufwändigere statische Anpassungen (Bausubstanz, schlechter als angenommen).

Begründung Teuerung: Berücksichtigt man die seit der Kreditbewilligung eingetretene Teuerung von 325'832.00 Franken, so ergeben sich effektiv Mehrkosten in der Höhe von 263'179.88 Franken (1.4%; vergleiche dazu die Medienmitteilung vom 19.12.2017).

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departementes Finanzen bzw. für das einzelne Projekt dem betreffenden Departementsvorstehenden übertragen.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

M. Künzle

Der Stadtschreiber:

A. Simon

Beilage:

Tabelle Verpflichtungskreditabrechnungen per 31.12.2017

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen 2017.12

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse			Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in CHF (plus); Minderausgaben in CHF (minus)			
Kto.Nr. Proj.Nr.	Konto-Bezeichnung Projekt-Bezeichnung	Instanz	Datum	Kreditart	Betrag CHF	Betrag CHF	absolut	davon Teuerung	nachträgl. Genehmigung	Mehrkosten in % des Kredites
158000 Städtische Kultureinrichtungen										
12520	Museums- und Bibliotheksgebäude: Umbau und Sanierung	§ (gebundene Ausgabe)	13.08.2003	P	130'000					
		§ (gebundene Ausgabe)	07.09.2005	P	250'000					
		§ (gebundene Ausgabe)	22.02.2006	P	250'000					
		§ (gebundene Ausgabe)	18.04.2007	A	13'596'000					
		G (GGR)	09.07.2007	A	3'133'000					
		§ (gebundene Ausgabe)	14.04.2010	A	1'250'800					
		§ (gebundene Ausgabe)	14.04.2010	A	120'000					
		Total			18'729'800	19'318'812	589'012	325'832	263'180	1%
				E	0	0	0			
	Abrechnung wurde vom Stadtrat am 20.12.2017 abgenommen (SR.17.1085-1).			Netto	18'729'800	19'318'812	589'012	325'832	263'180	1%